

OBČINA VOJNIK
30. SEJA OBČINSKEGA SVETA
6. TOČKA
Datum: 6.4.2010

PREDLAGATELJ: ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

PREDLOG ZA ODOBRITEV PREMOSITVENEGA POSOJILA

Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 21. seji dne 18.3.2010 obravnaval prošnjo Društva IZVIR iz Nove Cerkve, ki skupaj s partnerji Občino Vojnik, Planinskim društvom Vojnik in Geodetskim zavodom v Celje izvaja projekt Gozdna učna pot Modrijanov, za premostitveno posojilo v višini 21.450 EUR. Sredstva so pridobili na razpisu za evropska sredstva Razvoj podeželja in tematskih poti. Predvideni datum podpisa pogodbe je 1.4.2010 in s tem začetek izvedbenih del. Dinamika pridobivanja sredstev iz naslova odobrenega projekta je v dveh fazah. Prvi zahtevek v višini 14.070,00 EUR bodo dali šele 15.9.2010, to je takrat, ko bi želelo društvo odpreti pohodniško pot. Zahtevek za drugo fazo pa 15.11.2010 in sicer v višini 7.380,00 EUR, kar pomeni pridobitev sredstev šele čez sedem mesecev.

Projekt je torej potrebno financirati v naprej in po opravljenem in potrjenem poročilu društvo prejme denar, ki bi ga nato prenakazalo Občini Vojnik.


Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu v sprejem naslednji sklep:

Občinski svet Občine Vojnik na svoji 30. seji dne 6. 4. 2010 sprejme sklep, da društvu Izvir iz Nove Cerkve odobri premostitveno posojilo, ki ga bo društvo vrnilo glede na dinamiko pridobljenih evropskih sredstev. Sredstva naj se planirajo z rebalansom proračuna 2010 v računu finančnih terjatev in naložb pod dana posojila.

Pripravili:
Urška Mužar in
Irena Špegel Jovan



Benedikt Podergajs
Župan Občine Vojnik



Društvo za aktivno in zdravo življenje IZVIR
Nova Cerkev 90

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBČINE VOJNIK

Vloga za odobritev premostitvenega posojila za izvedbo gozdne učne poti v septembru 2010

Društvo IZVIR s partnerji Občino Vojnik, Planinskim društvom Vojnik in Geodetskim zavodom v Celju, smo lansko leto uspeli pridobiti evropska sredstva na razpisu: RAZVOJ PODEŽELJA IN TEMATSKIH POTI v višini 23.740,00 €.

Predviden datum podpisa pogodbe bo 1.4.2010 in s tem začetek izvedbenih del. Dinamika pridobivanja sredstev iz naslova odobrenega projekta je v dveh fazah. Zahtevek za sredstva iz prve faze v višini 14.070,00 € brez DDV (15.360,00 EUR z DDV) bomo dali šele 15.9.2010, to je takrat ko želimo, da je pot že narejena in odprta za pohodnike. Ker je pot prvenstveno namenjena za otroke in mladino, želimo ta dogodek otvoritve postaviti v prvi teden šolskega leta.

Zahtevek za drugo fazo pa je 15.11.2010, v višini 7.380,00 € brez DDV (8.380,00 z DDV), kar pomeni pridobitev sredstev šele čez sedem mesecev.

Projekt je zastavljen tako, da bomo člani društva prikazali delo v naravi, ki bo evidentiran na časovnicah, katere ne bodo izplačane in s tem zneskom bomo pokrivali strošek DDV, ki je neupravičen strošek in ne bo povrnjen.

Kot je razvidno iz priloge, je glavnina del in s tem potrebnih finančnih sredstev ves čas do otvoritve v začetku septembra, kar pa s strani ministrstva, ki nakazuje sredstva na osnovi danih zahtevkov vsekakor ne bo. Čas od danega zahtevka pa do nakazila sredstev je od 7 mesecev pa do enega leta.

Po izkušnjah tistih društev, ki so uspeli na razpisu za evropska sredstva, je čas, ko so dobila denar na račun resnično tako dolg, torej od pol leta naprej.

Društvo IZVIR je nepridobitno in deluje izključno na področju humanitarnosti, na akcijah, ki izboljšujejo kvaliteto življenja v smislu razvijanja dobrih in prijaznih odnosov med ljudmi, kar vsekakor so Tedni prijaznosti in dobrih dejanj v naši občini. Letos že petič v cilju prijaznosti do narave, zato izvedba projekta gozdne učne poti v Vojniku.

Lastna sredstva, ki jih ima društvo obsegajo sredstva pridobljena na osnovi javnega razpisa naše občine in se gibljejo vsako leto od 200 do 230 €, kar pa društvo porabi za izvedbo tedna prijaznosti, tudi za sajenje grmov ob Dnevu zemlje in plačilu letovanj vsaj petih otrokom v letu, ki še niso bili na morju in jim starši ne morejo tega omogočiti.

V lanskem decembru, točno 17.12.2010 smo skupaj z otroci OŠ NOvi Cerkvi in z ansamblom Modrijani, po katerih smo poimenovali tudi gozdno učno pot, organizirali koncert in skupaj zbrali 1000 €, kar pa smo razdelili na pol, torej otroci za svoja igrala 500 €, *naše društvo pa 500 €.*

Vloženi stroški s strani IZVIRA so bili naslednji : 50 € za 800 vabil staršem, 76 € za papir za odrsko sceno, pogostitev Modrijanov 45 € in darilca za njih 40 € in CD 10 €, skupaj 221,00 €, kar pomeni, da nam ostane za projekt GUMP-a le 279 €.

Prvotno, ob prijavi na javni razpis smo predvideli dinamiko izvajanja v obdobju 1 leta, in v treh fazah. Projekt bi se moral pričeti izvajati 1.1.2010, vendar pogodbe še niso pripravljene niti podpisane. Zaradi tega se je dinamika prestavila za 4 mesece naprej v mesec april 2010, kar pa pomeni, da se nam je skrajšal čas izvedbe iz 10 mesecev na 7 mesecev.

Glede na sedanje izvajanje projektov Leader v okviru Leader programa, LAS Raznolikost podeželja pa vidimo težave že pri samem izvajanju in financiranju projektov:

- Projekt je potrebno financirati v naprej in po opravljenem in potrjenem poročilu prejmemo sredstva. Kar pomeni, da moramo sami založiti 15.360,00 EUR v prvi fazi in 8.380,00 EUR v drugi fazi. Obe fazi sta v razmaku dveh mesecev in pomeni, da sredstev niti po prvi fazi ne bomo prejeli, ko bomo oddajali drugi zahtevek.
- Pisarna Leader Raznolikost podeželja pravi, da navodil za izvajanje in poročanje projekta ni dovolj natančnih, tako so izvajalci projektov prepuščeni sami sebi.
- Prvostopenjsko kontrolo na poročilu opravi KGZS- Celje, kjer je pisarna LAS za območje Celje, Laško, Štore in Vojnik. Kljub temu MKGP najde nepravilnosti v poročilih zaradi katerih so zahtevki po 3 mesecih vrnjeni v dopolnitev, kar podaljša čas za izplačilo sredstev.
- Poročila oz. zahtevki zavrjeni v dopolnitev.
- Pregled poročil na projektih s strani MKGP/ Agencije za kmetijske trge poteka počasi in posledično temu se podaljšujejo roki za izplačila zahtevkiov.
- V kolikor gre za eno napako v poročilu je zavrjen celoten zahtevek in se mora vlagati ponovno, kar podaljša čas odobritve zahtevka.

Na projektu imamo predvideno dinamiko oddaje dveh poročil meseca septembra in novembra 2010, vendar se glede na sedanjo dinamiko pregleda poročil in potrjevanj zahtevkov bojimo, da do konca leta 2010 ne bomo prejeli sredstev niti po prvem zahtevku.

Prepričani smo, da je naše delovanje v korist nas vseh, da se kvaliteta sobivanja izboljša, naši odnosi postanejo prijaznejši in strpnejši, da se odnos do narave spremeni, kar bo ta gozdna pot pripomogla in doprinesla k spoznanju, da je narava del nas in ni sama po sebi umevna. Zanj moramo skrbeti in jo varovati, tudi z izobraževanjem vseh, zlasti pa naših otrok in mladine.

Prijazno prosimo odbor, da premisli o naši vlogi za premostitveno posojilo za čas, ko bomo dobili evropska sredstva in nam tako pomaga z odobrenim posojilom, ustvariti dolgoletno željo, da se v naši občini uredi gozdna učna pot.

Glede na to, da je partner tudi občina Vojnik, upamo na pozitivno rešitev naše vloge. Glede na to, da je nosilec projekta IZVIR, pa so možna vsa pravna varovala, da se nakazana sredstva s strani ministrstva na račun društva s trajnikom takoj nakažejo na račun občine Vojnik.

Vsekakor se bomo skupaj s partnerji potrudili za eno najlepših gozdnih učnih poti in tako doprinesli k prepoznavnosti našega kraja, naredili nekaj za naše gozdove skozi osveščenost odnosa do gozdov oziroma narave.

Najlepša hvala za vaše sodelovanje.

S spoštovanjem,

*Za IZVIR
Mila Kočever*

1. Vsebina projekta, aktivnosti, cilji rezultati in indikatorji

A. Projekt

Projekt »Gozdna učna pot Modrijanov« se izvaja na območju občine Vojnik s partnerji: Občina Vojnik, Planinsko društvo Vojnik in geodetskega zavoda Celje d.o.o.. Projekt je sestavljen iz aktivnosti za izvedbo naložbe, raziskovalno in analitično delo, promocijo, izobraževanje ter izvedbo naložbe v nakup opreme ob poti ter grmovnic. Naložba se nahaja v Občini Vojnik- KS Vojnik in poteka od griča nad Vojnikom do naselja Tomaž nad Vojnikom.

Investicija predstavlja ureditev poti in ograje na delu odseka, nakup klopi, napisnih in označevalnih tabel ter avtohtonih drevesnih vrst in grmovnic.

Vzpostavitev gozdne učne poti zajema tudi razvoj vsebin za ciljne skupine (vrtci, šole, športniki, rekreativci, izletniki, družine).

B. Aktivnosti projekta so deljene v tri faze.

1.faza: Oblikovanje in trasiranje poti (1.4.2010- 30.8.2010)

Pregled stanja poti in natančna določitev trase poti

Prostorska umestitev poti

Pregled lastništva

Ureditev pravic za uporabo v javne namene

Ureditev pravic za postavitev opreme (klopi, koši), kjer bo na zasebnem zemljišču

Izris poti v prostorske načrte in izdelava opisa trase poti

Pridobitev ponudb za celostno oblikovanje logotipa, opreme in promocije

Izvedba javnega naročila male vrednosti za dobavo opreme

Pridobitev primerljivih ponudb za oblikovanje, besedila ter dobavo opreme

Pridobitev ponudb za pisanje besedil (zloženka, objave v medije)

Izbor izvajalcev in podpis pogodb

Izvedba oblikovanja

Izdelava

Dobava in montaža opreme

Izvedba temeljenja (klopi, vetrnica), postavitev ograje, zatravitev

Izbor vrst drevesnih vrst in grmovnic in njihova zasaditev

Zahtevak: 15.9.2010

3.faza: Promocija in organizacija dogodkov (1.9.2010 – 30.10.2010)

Priprava gradiva (fotografije, besedila) za tisk zloženke

Izvedba usposabljanj za vodnike po poti (člani planinskega društva, vzgojiteljice, mladi)

Organizacija in izvedba otvoritvenega dogodka, lokacija: Planinski dom Vojnik

Objave v medije

Zahtevak: 15.10.2010

C. Cilji

Splošni cilji projekta je osveščanje prebivalstva o pomenu ohranjanja rastlinskih in živalskih vrst, razvoj izobraževalno- turističnega programa in vzpostavitev gozdne učne poti z vsebinami za ciljne skupine, izvedba usposabljanj in promocija projekta.

Specifični cilji:

- trasiranje poti,
- vzpostavitev gozdne učne poti,
- dobava opreme (klopi, table, koši) in njihova postavitev
- izvedba usposabljanja za vodnike
- organizacija otvoritvenega dogodka,

- tisk zloženke,
- promocija projekta.

Ciljne skupine:

Vrtci, šole, lokalno prebivalstvo, člani društev, ženske, mladina

D. Rezultati

Vzpostavljeno in urejeno 3,5 km gozdne učne poti
 Postavljeno 4 klopi + 1 koš
 Postavljene 3 označevalne table in vetrnica s stranmi neba
 Postavljeno 33 tabel o opisu drevesnih vrst
 Zasajeno 20 novih dreves ali grmovnic
 Izvedeno 1 usposabljanje vodnikov
 Usposobljenih 8 vodnikov
 Natisnjeno 3000 kosov zloženek
 Organiziran 1 otvoritveni dogodek

E. Indikatorji

Indikator	izhodiščno stanje	ciljna vrednost
Vzpostavitev poti	0	3,5 km
Izdelana karta prikaza z opisi	0	1
Postavljena ograja ob poti.	0	6 m
Postavitev klopi in košev	0	4+1
Zasaditev dreves in grmovnic	0	20
Table o opisu drevesnih vrst- male	0	30
Table o opisu drevesnih vrst- velike	0	3
Izvedeno usposabljanje	0	1
Usposobljeni vodniki	0	8
Organizacija dogodka	0	1
Tisk zloženek	0	3000

Dodatni kazalnik glede na Ukrep:

PN 1; Ukrep 1.1.- 500 obiskovalcev

2. Tematska pot in povezovanje naravnih in kulturnih znamenitosti

Tematska »Gozdna učna pot Modrijanov- GUPM« ima v bližini poti enote naravne in kulturne dediščine, ki pa niso ob neposredno v bližini poti.

Tudi namen projekta ni promocija enot naravne in kulturne dediščine, ampak vzgajanje ciljnih skupin o pomenu in vrednosti ohranjanja drevesnih vrst in grmovnic, o pomenu rekreacije za zdrav način življenja.

3. Na kakšen način projekt prispeva k posameznemu cilju iz lokalne razvojne strategije

Projekt prispeva je skladen z Lokalno razvojno strategijo in prispeva k prednostni nalogi 1. Razvoj perspektivnih dejavnosti, saj bo prispeval k razvoju perspektivnih dejavnosti na podeželju z aktiviranjem lokalnih potencialov in virov

ter izkoriščanju prepoznanih priložnosti, ustvaril bo močnejšo pripadnost prebivalcev skupnosti ter krepil sposobnosti za njen samorazvoj s spodbujanjem sodelovanja, povečanjem znanj in sproščanjem ustvarjalnega potenciala prebivalcev, k varovanju okolja in osveščanju širše javnosti o pomenu naravnega okolja in ohranjanju naravnega ravnovesja, ob tem pa bo z razvojem infrastrukture prispevali k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev na podeželju ter razvoju dejavnosti.

Prav tako pa prispeva k Ukrepu: 1.1. Turizem na podeželju v točki- Razvoj vsebin in programov za posebne ciljne skupine.

Turizem predstavlja pomembno razvojno priložnost območja. Potenciali v naravnih danostih, kulturni in etnološki dediščini, vinu, kulinariki in ljudeh pa so premalo izkoriščeni tako v smislu oblikovanja posebne ponudbe podeželja kot razvoja dopolnilne ponudbe zdraviliškemu in wellness turizmu. Osnovni namen je vzpostaviti tematsko učno pot za posamezne ciljne skupine ter vključiti program v turistično ponudbo območja, kar omogočilo večjo razpoznavnost območja. Razvoj turizma na podeželju je tesno povezan z vlaganjem v turistično infrastrukturo.

Projekt sodi pod prednostno področje aktivnosti oz. vrste projektov:

1. razvoj inovativnih turističnih produktov in storitev na temelju lokalnih potencialov:

- razvoj vsebin in programov za posebne ciljne skupine (npr. šole, vrtci, izletniki, družine, športniki, rekreativci, invalidi, ipd.),

4. Stroškovnik po fazah

Vrednost faz:

	brez DDV	z DDV
<u>1.faza: Oblikovanje, trasiranje poti in oprema (1.4. - 31.8.2010)</u>	<u>14.070,00</u>	<u>15.360,00</u>
<u>2.faza: Promocija in organizacija dogodkov (1.8.2010 – 1.10.2010)</u>	<u>7.380,00</u>	<u>8.380,00</u>
SKUPAJ:	21.450,00	23.740,00

5. Naklada promocijskega materiala

V okviru projekta bomo v zadnji 3. fazi natisnili zloženke v nakladi 3.000 izvodov.

6. Lokacija otvoritvenega dogodka

Lokacija otvoritvenega dogodka bo pri Planinskem domu Vojnik.

7. Profitnost/ neprofitnost projekta

Projekt vzpostavitve gozdne učne poti je neprofiten projekt in ne bo ustvarjal prihodkov. Projekt je namenjen širši javnosti in javni rabi.

8. Finančno ovrednotenje projekta

PREDRAČUN PROJEKTA					
VSRTA STROŠKA	Enota	enot.	Stroški na enoto (EUR)	Stroški (EUR)	
1. Material in storitve					
1.1. Material					
Karte prikaza in umestitve / lastništvo	karta	2	210,00	420,00	
ograja ob delu poti	m	6	85,00	510,00	
klopi	klop	4	200,00	800,00	
table velike	tabla	3	1.000,00	3.000,00	
table male	tabla	30	100,00	3.000,00	
drevje/ gmovnice	sadika	20	40,00	800,00	
zatravitev	kos	1	0,00	0,00	
zloženke	kos	3000	0,30	900,00	
Vmesna vsota 1.1. Material				9.430,00	

1.2. Soritve				
Mesečna koordinacija projekta	sestane	10	84,00	840,00
Poročila	poročilo	4	480,00	1.920,00
Katering za otvoritev	otvoritev	1	1.200,00	1.200,00
				0,00
				0,00
Vmesna vsota 1.2. Storitve				3.960,00
1.3. Plače osebja				
Oblikovalec AAS	design	1	1.150,00	1.150,00
Pisanje besedil AAS	besedila	1	1.200,00	1.200,00
Vodenje projekta	vodenje	12	125,00	1.500,00
Usposabljanje vodnikov	uspos	1	700,00	700,00
Umestitev, soglasja		1	900,00	900,00
Vmesna vsota 1.3. Plače osebja				5.450,00
1.4. Dnevnice osebja				
doma	lokalno	10	39,00	390,00
v tujini				0,00
Vmesna vsota 1.4. Dnevnice osebja				5.840,00
1.5. stroški pisarne				
najemnina				0,00
telefon				0,00
kuverte/papir/pisarniški matreial	mesec	10	30,00	300,00
				0,00
				0,00
Vmesna vsota 1.5. Stroški pisarne				300,00
Vmesna vsota 1. Material in storitve				19.530,00

2. Promocija projekta				
objave v medije	mesec	4	100,00	400,00
				0,00
				0,00
				0,00
Vmesna vsota 2. Promocija projekta				400,00
3. Prispevek v naravi				
delo članov društva	mesec	10	152,00	1.520,00
				0,00
				0,00
				0,00
Vmesna vsota 3. Prispevek v naravi				1.520,00
4. Ostali splošni stroški				
(pridobivanje dokumentacije	in			
	dovoljenj, študije izvedljivosti,...)			0,00
				0,00
				0,00
Vmesna vsota 4. Ostali splošni stroški				0,00
SKUPNI UPRAVICENI STROŠKI PROJEKTA				21.450,00
DDV				2.290,00
SKUPNA VREDNOST PROJEKTA Z DDV				23.740,00