OBČINA VOJNIK
NADZORNI ODBOR
Keršova 8
3212 Vojnik

Datum: 23.9.2025
Številka: 011-0001/2023-81

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 10. seji, dne 10. 12. 2025 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled izvedbe sanacije javne poti 964341 Male Dole-Brezovšek-Lačna vas v letu 2024

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Peter Vrisk, predsednik odbora
2. Branka Tovornik, član
3. Samo Kunej, član
4. Marija Železnik, član
5. Olga Kovač, član

Ime nadzornega odbora: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, e naslov: obcina@vojnik.si, www.vojnik.si

Poročevalka: Marija Železnik

1. Nadzorovana oseba: Občina Vojnik
2. Sklep o izvedbi nadzora: štev. 011-001/2023-60 z dne 24.4.2025
3. Predmet pregleda je »Sanacija JP 964341 Male Dole-Brezovšek-Lačna vas-Sanacija plazu »Male dole« od Špes do Jošt – JP964341« v skupni vrednosti 344.967,00 eur.

Osnovni namen in cilj nadzora je preveritev postopkov oddaje javnega naročila in skladnost javnega naročanja z veljavno zakonodajo ter opraviti nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja Občine Vojnik z občinskimi javnimi sredstvi pri razvoju lokalnih skupnosti in podati morebitna priporočila.

4. UVOD

4.1 Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi **(ZLS-UPB2)** - Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K
- Statut Občine Vojnik
- Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23
- Zakon o pravnem varstvu v postopku javnega naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19)
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25)

- Gradbeni zakon- GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23, 85/24 – ZAID-A in 47/25 – odl. US)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri

Opravil se je pregled transakcij v skupni vrednosti: 344.967,00 eur.

4.2. Pregled dokumentacije in postopkov pri »Sanaciji plazu »Male Dole-Brezovšek-Lačna vas« od Špes do Jošt – JP964341«

- Sklep št. 844-0024/2023-2 z dne 10.11.2023 o začetku postopka »Sanacije plazu »Male dole« od Špes do Jošt – JP 964341«.
- Odločba o imenovanju strokovne komisije št. 844-0024/2023-3 z dne 10.112023.
- Objava javnega naročila št. 844-0024/2023-4 z dne 10.11.2023 na portalu javnih naročil: JN0074119/2023-W01.
- Obvestilo o objavi javnega naročila dne 10.11.2023.
- Zapisnik o odpiranju ponudb z dne 27.11.2023.
- Dopolnitev ponudbe GIC GRADNJE d. o .o. št. 490/2023/VP-DOP-P z dne 7.12.2023.
- E-Dosje poizvedba preverjanje izpolnjevanja pogojev na osnovi ponudbe: z dne 4.12.2023 za subjekt GIC GRADNJE d .o. o..
- Obvestilo št. 844-0024/2023-10 z dne 12.12.2023 o izbiri najugodnejšega ponudnika.
- Obvestilo o objavi odločitve o oddaji javnega naročila postopka »Sanacije plazu »Male dole« od Špes do Jošt – JP 964341« dne 12.12.2023.
- Pogodba št. 844-0024/2023-13 z dne 21.12.2023 za izvedbo »Sanacije plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341.
- Izjava Kristine Pohajač št. 844-0024/2023-11 z dne 14.12.2023 za poseg v njeno zemljišče za »Sanacijo plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341.
- Izjava Lucije in Uroša Lipovšek št. 844-0024/2023-12 z dne 14.12.2023 za poseg v njuno zemljišče za »Sanacijo plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341.
- Dopis o vračilu menic vsem ponudnikom JN007419/2023-W01 z dne 17.1.2024.
- Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti št. 174F934244/228 z dne 10.1.2024 v višini 10 % pogodbene vrednosti.
- Recenzija ureditve cestnega dela »»Sanacija plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341« štev. 2007570-MJ009 z dne 5.3.2024.
- Zapisnik PR PROJEKTA d. o. o o. končanem obračunu in primopredaji objekta »»Sanacija plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341.
- Dokazila izvajalca GIC GRADNJE d. o. o. (vsa dokumentacija po kronologiji v mescu oktobru 2024).
- Vodilna mapa-dokazila o zanesljivosti št. 189/2024 z dne 18.6.2024.

5. UGOTOVITVE

- Izvajalca za izvedbo del se je izbiralo na podlagi zbiranja ponudb.
- Komisija pristojna za odpiranje: predsednica Vesna Poteko; člana Tanja Golec Prevoršek, in Mateja Kozikar. Nadomestna člana komisije: Boštjan Švab in Jelka Gregorc.
- Postopek odpiranja ponudb je bil na dan 27.11.2023 ob 10.30 uri. Prisotni so bili vsi člani komisije.
- Pravočasno, to je do 27.11.2023 so prispele naslednje ponudbe po vrstnem redu:

Št.	Naziv ponudnika	Datum prejema	Ura prejema	Vrednost z DDV
1.	AGM Nemec d. o. o.	e-pošta 24.11.2023	8:20	399.855,83 €
2.	VOC Celje d. o. o.	e-pošta 27.11.2023	8:20	348.517.84 €
3.	GIC GRADNJE d. o. o.	e-pošta 24.11.2023	12:49	337.621,10 €
4.	PEOR d. o. o.	e-pošta 24.11.2023	13:03	402.220,02 €.

- Najnižjo ceno je ponudil GIC GRADNJE d. o .o. in bil izbran za izvedbo del.
- Z izbranim izvajalcem GIC GRADNJE d. o. o. je bila 21.12.2023 sklenjena pogodba št.8441-0024/2023 v znesku 337.621,10 €.
- GIC GRADNJE d. o .o. je v skladu z 26. členom pogodbe predložil naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del v višini 10 % vrednosti pogodbenih del oziroma največ do 33.762,11 €. Bančna garancija je vnovčljiva do 1.8.2024.
- Dovoljenja za posege na privat zemljišča za »Sanacijo plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341«.
- GIC GRADNJE d. o. o. je v skladu z 27. členom pogodbe in z zapisnikom o končnem obračunu in primopredaji z dne 8.10.2024 izročil naročniku garancijo za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 5 % končne pogodbene vrednosti, to je 16.881,16 €. Unovčljivost do 31.5.2024.
- Gradbeni nadzor za »Sanacijo plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341«. je izvajal PR PROJEKT d. o. o . Mozirje.
- Z deli se je začelo 26.2.2024.
- GIC GRADNJE d. o .o. je do 19.6.2024 končalo z deli na pogodbeno prevzetem objektu »Sanacija plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341« in o tem obvestilo naročnika Občino Vojnik.
- Sredstva za »Sanacijo plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341« so bila zagotovljena v občinskem proračunu Občine Vojnik na proračunski postavki 4100117 – odprava posledic škode-poplave 4.8.2023 v vrednosti 344.966,59 € ; projekt OBI139-23-0027. Sredstva so bila dobljena iz državnega proračuna. 337.342,00 € je bilo namenjenih za sanacijo plazu (GIC GRADNJE d .o. o.), 7.625,00 € je pa bilo namenjenih za nadzor (PR PROJEKT d. o. o.)
- Sredstva so bila smotrno in racionalno porabljena.

6. ZAKLJUČEK

Naročnik je izvedel »Sanacijo plazu »Male Dole« od Špes do Jošt – JP 964341« v letu 2024.

Ponudbo za izgradnjo pločnika so oddali štirje izvajalci. Pogodba je bila sklenjena z najugodnejšim ponudnikom GIC GRADNJE d. o. o., ki je ponudil najnižjo ceno.

Sanacija je trajala od 26.2.2024 do 19.6.2024. Končni obračun je bil enak pogodbeni vrednosti.

Pri pregledu urejene in kronološko arhivirane dokumentacije ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Nadzorni odbor je dobil vso zahtevano dokumentacijo in jo pregledal. Postopki so bili izpeljani v skladu z veljavno zakonodajo.

Poročilo pripravila:
Marija Železnik

Predsednik Nadzornega odbora
Peter Vrisk

NADZORNI ODBOR OBČINA VOJNIK

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik