OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova 8

3212 Vojnik

Datum, 25. 8. 2026

Številka: 011-0001/2023-137

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 13. seji, dne 8. 10. 2026 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled izvedbe projekta OB139-23-001 nakup avtocisterne PGD Frankolovo

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Peter Vrisk, predsednik odbora
2. Branka Tovornik, članica
3. Olga Kovač, članica
4. Samo Kunej, član
5. Marija Železnik, članica

Poročevalec: Samo Kunej

Člana NO, ki sta opravila pregled: Samo Kunej in Branka Tovornik

Ime nadzorovanega organa: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

1. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2026, v zvezi s katerim je bil izdan sklep št. 011-0001/2023-102 dne 17.04.2026.

V okviru sprejetega programa dela NO v Občini Vojnik za leto 2025 je bil predmet pregleda **Pregled izvedbe projekta OB139-23-001 nakup avtocisterne PGD Frankolovo**.

Osnovni namen in cilj nadzora je preveritev postopkov oddaje javnega naročila in skladnost javnega naročanja z veljavno zakonodajo ter opraviti nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja Občine Vojnik z občinskimi javnimi sredstvi pri razvoju lokalnih skupnosti in podati morebitna priporočila.

2. UGOTOVITVENI DEL

2.1. Predmet pregleda

Predmet nadzora je bil postopek nabave gasilskega vozila GVC-3, ki ga je izvedlo PGD Frankolovo, Občina Vojnik pa je zagotovila del sredstev za sofinanciranje v skupni višini **158.000 EUR**.

Pregled je zajemal:

- dokumentacijo javnega naročila,
- pogodbeno dokumentacijo,
- finančne dokumente,
- dokumentacijo o sofinanciranju,
- dokumentacijo o prevzemu vozila,
- skladnost postopka z zakonodajo (ZJN-3, ZLS, interni akti občine).

Namen nadzora je bil preveriti **pravilnost, zakonitost, preglednost in namensko porabo sredstev**.

2.2. Pregledana dokumentacija

2.2.1. Začetni akti

- Sklep Občnega zbora PGD Frankolovo (18. 3. 2023)
- Sklep o začetku postopka javnega naročila (15. 10. 2023)

2.2.2. Javno naročanje

- Objava javnega naročila JN007374/2023-B01 (9. 11. 2023)
- Odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika (13. 12. 2023)
- Pogodba o nakupu gasilskega vozila GVC-3 (21. 12. 2023)
- Tehnična specifikacija in ponudba (Rosenbauer d.o.o.)

2.2.3. Zunanja soglasja

- Predhodno soglasje Gasilske zveze Slovenije (19. 12. 2023)

2.2.4. Izvedba in prevzem

- Zapisnik o kakovostnem pregledu vozila (23. 5. 2025)
- Tehnični podatki vozila (VIN, masa, skladnost s tipizacijo)

2.2.5. Finančni dokumenti

- Račun za podvozje (12. 11. 2024)
- Račun za nadgradnjo in opremo (11. 6. 2025)
- Odredba občine o plačilu 1. obroka (6. 12. 2024)
- Zahtevek PGD za 2. obrok (15. 6. 2025)

2.2.6. Sofinanciranje

- Pogodba o sofinanciranju (18. 4. 2024)
- Aneks št. 1 k pogodbi (1. 7. 2025)

2.3. Povzetek postopka – NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVC-3 PGD FRANKOLOVO

2.3.1. Začetek postopka

- Sklep Občnega zbora PGD: 18. 3. 2023
- Začetek postopka javnega naročila: 15. 10. 2023
- Ocenjena vrednost: 220.000 € brez DDV
- Financiranje:
    - Občina Vojnik 60 %
    - PGD Frankolovo 40 %

2.3.2. Izvedba javnega naročila

- JN objavljen: 9. 11. 2023 (oznaka JN007374/2023-B01)
- Izbran ponudnik: Rosenbauer d.o.o. (odločitev 13. 12. 2023)
- Pogodba podpisana: 21. 12. 2023

2.3.3. Predmet pogodbe

- Dobava podvozja Scania P410 B4x4HZ XT
- Izdelava nadgradnje GVC-3
- Dobava opreme + vgradnja opreme PGD
- Cena po pogodbi:
  - 264.663,52 € brez DDV
  - DDV 5 %: 13.233,18 €
  - Skupaj: 277.896,70 €

2.3.4. Predhodno soglasje GZS (19. 12. 2023)

GZS potrdi, da izbrana Scania ustreza za GVC-3, pod pogoji:

- masa osnovne opreme: do 730 kg
- voda: 6000–7000 l
- masa nadgradnje: do 2400 kg
- skupna masa: 17253 kg
- največja dovoljena: 18000 kg
- razlika: 747 kg
- vozilo mora biti izdelano po novi tipizaciji
- obvezne TSV-120 vidnostne oznake

2.3.5. Plačilni pogoji

Plačilo v dveh obrokih:

1. 1. obrok – podvozje + oprema
   - račun izdan: 12. 11. 2024
   - znesek: 99.906,35 € z DDV
   - občina nakazala: 99.900 € (6. 12. 2024)
2. 2. obrok – nadgradnja + oprema
   - račun izdan: 11. 6. 2025
   - znesek: 177.990,35 € z DDV
   - PGD poslalo zahtevek občini: 15. 6. 2025
   - občina bo nakazala: 58.100 € do 11. 7. 2025

2.3.6. Kakovostni pregled vozila (23. 5. 2025)

- Lokacija: Rosenbauer, Gornja Radgona
- Tip: GVC-3
- Šasija: Scania P410, VIN YS2P4X40005762465
- Kakovost: USTREZNO
- Ugotovljene pomanjkljivosti: 0

2.3.7. Računi Rosenbauer

Račun 1 – podvozje (12. 11. 2024)

- Šasija Scania P410
- Cena: 95.148,90 € + 5 % DDV = 99.906,35 €

Račun 2 – nadgradnja + oprema (11. 6. 2025)

- Nadgradnja GVC-3
- Cena: 169.514,62 € + 5 % DDV = 177.990,35 €
- Vključuje celoten seznam opreme (cevi, ročniki, orodje, IDA MSA M1, posode, svetilke, prometna oprema itd.)

2.3.8. Sofinanciranje Občine Vojnik

Pogodba o sofinanciranju (18. 4. 2024)

- Skupna vrednost sofinanciranja: 158.000 €
- Razdelitev:
  - 2024: 110.000 €
  - 2025: 48.000 €

Aneks št. 1 (1. 7. 2025)

- Zaradi nižjega črpanja v 2024 (99.900 €)
- Razlika 58.100 € se zagotovi v 2025
- Skupna vrednost sofinanciranja ostane 158.000 €

2.3.9. Zahtevki PGD

Prošnja za sofinanciranje (4. 11. 2024)

- PGD zaprosi za 158.000 € sofinanciranja

Zahtevek za 2. del sredstev (15. 6. 2025)

- Zahteva nakazilo 58.100 €
- Priložen račun Rosenbauer št. 90022909

2.3.10. Skupna finančna slika

Postavka	Znesek
Pogodbena vrednost	277.896,70 €
Sofinanciranje občine	158.000,00 €
Lastni delež PGD	119.896,70 €

2.4. Pravilnost postopka javnega naročanja

2.4.1 Pregled dokumentacije potrjuje, da je PGD Frankolovo izvedlo postopek pregledno in skladno z:

- Določili ZJN-3,
- objavo na Portalu javnih naročil,
- odprtim postopkom,
- pravilno izbiro najugodnejšega ponudnika,
- pravočasno sklenitvijo pogodbe.

Dokumentacija je popolna in vsebuje vse obvezne elemente (cena, roki, garancije, zavarovanja, kazni, socialna klavzula).

2.4.2. Skladnost tehničnih zahtev

- GZS je izdala predhodno soglasje.
- Vozilo ustreza tipizaciji GVC-3.
- Masa vozila je v dovoljenih mejah.
- Kakovostni pregled je označen kot ustrezen.

2.4.3. Skladnost financiranja

- Občina je imela sredstva planirana v proračunu.
- Sofinanciranje je urejeno s pogodbo in aneksom.
- Plačila so izvedena skladno s pogodbo.
- Zahtevki PGD so pravilno datirani in utemeljeni.
- Ni odstopanj od pogodbene vrednosti.

2.4.4. Namenska poraba sredstev

Na podlagi računov in odredb občine je razvidno, da so bila sredstva porabljena izključno za nakup gasilskega vozila in opreme, skladno s pogodbo o sofinanciranju.

3. UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

Na podlagi pregleda dokumentacije in izvedenega postopka nadzorni odbor ugotavlja:

Sredstva občine so bila porabljena namensko in skladno s pogodbo.

Prejeta dokumentacija bila kompletna in zgledno urejena.

Na podlagi pregleda razpoložljive dokumentacije nadzorni odbor ugotavlja, da je bil postopek nabave gasilskega vozila GVC-3 izveden pravilno, zakonito in pregledno.

Poročilo pripravil:

Samo Kunej

Predsednik Nadzornega odbora
Peter Vrisk

NADZORNI ODBOR
OBČINA VOJNIK

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. Županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinski upravi Občine Vojnik