

**OBČINA VOJNIK**  
**23. SEJA OBČINSKEGA SVETA**  
**13. TOČKA**  
**26. 3. 2026**

PREDLAGATELJ: župan Branko Petre

---

**Sprememba NRP investicijskih vlaganj v Zdravstveno postajo Vojnik**

---

Vlada Republike Slovenije je v letu 2023 s sklepom določila pogoje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Občina Vojnik je na podlagi navedenega sklepa upravičena do sredstev v višini 727.040,00 EUR, kar predstavlja 80 % sofinanciranja neto investicije. Projekt je planiran v Načrtu razvojnih programov (NRP) pod številko »OB139-19-0043 invest.vzdrž.in nakup opreme Zdravstvena postaja Vojnik«.

V tem času smo uredili status ustanoviteljstva Zdravstvenega doma Celje, ki je vsa leta od nastanka Občine Vojnik upravljal in vlagal sredstva v Zdravstveno postajo Vojnik; navedeno je bilo pogoj za črpanje investicijskih sredstev s strani Ministrstva za zdravje.

Občina je v septembru 2025 oddala zahtevek do ministrstva za preureditev oz. obnovo ambulante družinske medicine, ki jo je Zdravstveni dom Celje opravil v letu 2025. S strani Ministrstva nismo prejeli pogodbe in posledično sredstev v letu 2025 kot je bilo planirano v proračunu za leto 2025 oz. predvideno v Načrtu razvojnih programov 2025-2028.

V mesecu februarju 2026 smo bili s strani ministrstva pozvani, da uskladimo NRP, na podlagi katerega se bodo opredelila sredstva sofinanciranja v pogodbi z Ministrstvom za zdravje.

V priloženem predlogu je tako predvideno sofinanciranje investicije v letih 2026 in 2027. Za izvedena dela v letu 2025 nam bo Zdravstveni dom Celje izdal zahtevek v višini sofinanciranja s strani ministrstva, ki jih bo občina nakazala po prejemu sredstev. Lastni delež sofinanciranja bo zagotavljal Zdravstveni dom Celje, kar je predvideno v navedeni spremembi NRP. V sprejetem NRP-ju je bil predviden strošek investicije le v višini sofinanciranja s strani ministrstva, lastni delež Zdravstvenega doma Celje pa ni bil zajet.

V sprejetem proračunu za leto 2026 oz. NRP 2026-2029 je projekt opredeljen z naslednjo dinamiko financiranja:

Viri sredstev	Pred letom 2025	leto 2025	leto 2026	leto 2027	leto 2028	SKUPAJ po virih	%
<i>Proračun Občine Vojnik</i>	0	0	0	0	0		0,0
<b>Ministrstvo za zdravje</b>	0	78.600	600.000	48.440	0	727.040	100,0
<b>SKUPAJ po letih</b>	0	78.600	600.000	48.440	0	727.040	<b>100,0</b>

Predlagana sprememba projekta OB139-19-0043 invest.vzdrž.in nakup opreme Zdravstvena postaja Vojnik je sledeča:

Viri sredstev	Pred letom 2025	leto 2025	leto 2026	leto 2027	leto 2028	SKUPAJ po virih	%
<i>Proračun Občine Vojnik</i>	0	0	0	0	0	0	0,0
<i>ZD Celje - sofinanciranje s strani posrednega PU</i>	0	0	149.060	238.333	0	387.393	53,3
<i>Ministrstvo za zdravje</i>	0	0	273.073	453.967	0	727.040	65,2
<b>SKUPAJ po letih</b>	0	0	422.133	692.300	0	1.114.433	<b>65,2</b>

#### PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Vojnik na svoji 23. redni seji dne, 26.03.2026 potrdi spremenjeno dinamiko financiranja projekta, ki je v Načrtu razvojnih programov 2026-2029 (obrazec 3) pod nazivom »OB139-19-0043 invest.vzdrž.in nakup opreme Zdravstvena postaja Vojnik«, je priloga sklepa. Navedena sprememba v načrtu razvojnih programov se upošteva pri sprejemu rebalansa proračuna za leto 2026 in se tako uskladi v splošnem in posebnem delu proračuna za leto 2026.

Pripravili:  
Irena Špegel Jovan  
Vesna Poteko

Župan Občine Vojnik  
Branko Petre

### Obrazec 3: Načrt razvojnih programov

Projekt:	OB139-19-0043 invest.vzdrž.in nak.op. Zdravstvena postaja Vojnik	Tip skrbnika projekta:	Občina	Vrsta projekta:	INVV
Dolgi naziv projekta: <b>investicijsko vzdrž. in nakup opreme za Zdravstveno postajo Vojnik</b>					
Nosilni podprogram:	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	Skrbnik:		Status projekta:	<b>V pripravi</b>

<b>ATRIBUTI PROJEKTA</b>	Začetek financiranja:	01.01.2026	Lokacijska informacija:		Pridobitev uporabnega dovoljenja:	
	Konec financiranja:	31.12.2027	Potrditve investicijskega programa (IP):		Končni obračun:	
	Dokument identifikacije projekta (DIP):		Gradbeno dovoljenje (GD):		Prenosa med osnovna sredstva:	
	Predinvesticijska zasnova (PIZ):		Začetek del:		Predaja v uporabo:	
	Lokacijski načrt (LN):		Novelacija investicijskega programa:		Zaključek programa:	

**Namenj in cilj:** Vlada Republike Slovenije je v letu 2023 s sklepom določila pogoje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Občina je na podlagi navedenega sklepa upravičena do sredstev v višini 727.040,00 EUR, kar predstavlja 80 % sofinanciranja neto vrednosti investicije, preostala sredstva bo zagotavljal Zdravstveni dom Celje kot posredni proračunski uporabnik. Osnovno vzdrževanje Zdravstvene postaje Vojnik, katero upravlja Zdravstveni dom Celje, zajema vzdrževanje notranjosti doma kakor tudi okolice. Cilj projekta je omogočiti občanom primerno dostopanje in nudenje zdravstvenih storitev v ustreznih prostorih. Sredstva bodo namenjena obnovi objekta in nakupu opreme Zdravstvene postaje Vojnik, in sicer: nova ambulanta družinske medicine, prostori za center za krepitev zdravja, prostori za patronažne sestre, prostori za referenčne sestre, sanitarije za zaposlene, stopnišče, prenova garderob za zaposlene, oplesk celotne stavbe, nakup obposteljnih ultrazvokov za 5 ambulant družinske medicine, pohištvena oprema za vse prostore.

**Stanje projekta:** Naveden projekt obnove objekta in nakupa opreme smo začeli izvajati 2025 in ga bomo končali leta 2027. Občina Vojnik je uredila status ustanoviteljstva Zdravstvenega doma Celje, kar je bil pogoj za pridobitev sredstev ministrstva. Obnova se je začela v letu 2025 z rekonstrukcijo ureditve prostorov in pripravajočih prostorov za izvajanje zdravstvenih storitev - ambulanta družinske medicine. Skupna površina prostorov znaša 61,11 m<sup>2</sup>.

<b>VREDNOSTI PROJEKTA</b>	<b>Vrednosti projekta iz dinamike financiranja:</b>		<b>Izhodiščne vrednosti projekta iz dokumentacije:</b>		Opomba:	
	<b>Vrednost proračunskih virov (1):</b>	727.040,00	<b>Vrednost proračunskih virov (1):</b>	727.040,00	Odgovorna oseba:	Branko Petre
	<b>Vrednost ostalih virov (2):</b>	387.393,40	<b>Vrednost ostalih virov (2):</b>	387.393,00	Kontaktna oseba:	Vesna Poteko
	<b>Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2):</b>	1.114.433,40	<b>Vrednost projekta skupaj (3)=(1)+(2):</b>	1.114.433,00	Elektronska pošta:	
			<b>Vrednost projekta skupaj vpisana:</b>	1.114.433,00	Tel. kontak. osebe:	

**Dinamika financiranja:**

LETO/VIR/VRSTA/PP, Partner	VREDNOST
<b>2026</b>	<b>422.133,05</b>
<b>Proračunski viri</b>	273.072,56
<b>Transfer iz državnega proračuna</b>	<b>273.072,56</b>
4030905 - investicija Zdravstvena postaja Vojnik	432300 - Investicijski transferi javnim zavodom
	2711 - Ministrstvo za zdravje
273.072,56	273.072,56
<b>Ostali viri</b>	149.060,49
<b>Posredni proračunski uporabniki</b>	<b>149.060,49</b>
27960 - ZDRAVSTVENI DOM CELJE	149.060,49
<b>2027</b>	<b>692.300,35</b>
<b>Proračunski viri</b>	453.967,44
<b>Transfer iz državnega proračuna</b>	<b>453.967,44</b>
4030905 - investicija Zdravstvena postaja Vojnik	432300 - Investicijski transferi javnim zavodom
	2711 - Ministrstvo za zdravje
453.967,44	453.967,44
<b>Ostali viri</b>	238.332,91
<b>Posredni proračunski uporabniki</b>	<b>238.332,91</b>
27960 - ZDRAVSTVENI DOM CELJE	238.332,91

**Obrazec 3: Načrt razvojnih programov**

Skupaj vsi viri po vseh letih

**1.114.433,40**